

附件：2

工程开工申请表

工程名称：龙江月光广场住宅1号楼电梯更换

编号：A1-_____

致：南京市龙江高教公寓月光广场住宅小区 物业管理委员（申请人或受托人）

我单位承担的龙江月光广场住宅1号楼电梯更换工程/分包工程的准备工作已完成，并已报验通过下列内容：

- 工程施工组织设计（A3.11-___/___）
- 工程用材料和设备（A3.21-___/___、A3.22-___/___、A3.23-___/___）
- 施工用大型设备（A3.14-___/___）
- 首道工序的分项施工方案（A3.12-___/___）
- 施工测量（A3.5-___/___）
-

申请于2022年4月15日开工，请核准。

附件：

- 1、项目经理部到岗人员情况一览表及有关证件。
- 2、进场材料、设备名称、数量、规格、性能一览表。
- 3、工长与特殊工种的姓名、职称、上岗证一览表及有关证件。
- 4、施工合同对以上3条内容的对应要求。

承包单位项目经理部（章）：_____

项目经理：朱国 日期：2022.4.15

申请人或受托人签收人姓名及时间

朱国

承包单位签收人姓名及时间

刘清华

建设审核意见：

同意。 不同意。

同意按合同条款施工，并注意安全

申请人或受托人（章）：_____

日期：21.12.25

注：1、承包单位项目经理部应提前48小时提出本报审表。

2、建设单位应已取得由建设行政主管部门核发的建筑工程施工许可证。