

西康路3号21栋22栋外墙修缮工程 工程

投标总价

投标人：_____



(单位盖章)

2024年07月08日

投标总价

招 标 人:

工 程 名 称:

西康路3号21栋22栋外墙修缮工程

投标总价(小写):

176693.78

(大写):

壹拾柒万陆仟陆佰玖拾叁元柒角捌分

投 标 人:

(单位盖章)



法 定 代 表 人
或 其 授 权 人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

时 间:

2024年07月08日

21 栋

工程

投 标 总 价

投 标 人：_____

(单位盖章)

2024年07月08日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：21 栋屋面女儿墙维修工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	2511.01			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1	2282.74			不取费时 将“费率”置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星 0.7%/2星 0.77%/3星 0.84%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31	228.27			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	36.82			0~ 0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.1	73.64			0.2%
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.1	73.64			0.05~ 0.2%

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

未来软件编制

2024-07-08

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：21 栋屋面女儿墙维修工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单单价+单价措施清单单价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
6	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单单价+单价措施清单单价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	36.82			0~0.05%
7	011707008001	临时设施	分部分项清单单价+单价措施清单单价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	2.3	1693.65			1~2.3%
8	011707009001	赶工措施	分部分项清单单价+单价措施清单单价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5~2.1%
9	011707010001	工程按质论价	分部分项清单单价+单价措施清单单价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优结构 0.7%/市优 0.9%/省优 1.3%/国优专业 1.4%/国优 1.6%
10	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单单价+单价措施清单单价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.4%

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

未来软件编制

2024-07-08

表-11

22 栋

工程

投 标 总 价

投 标 人：_____

(单位盖章)

2024 年 07 月 08 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：22 栋屋面女儿墙维修工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	2511.01			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1	2282.74			不取费时 将“费率”置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星 0.7%/2星 0.77%/3星 0.84%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31	228.27			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	36.82			0~ 0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.1	73.64			0.2%
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.1	73.64			0.05~ 0.2%

编制人(造价人员)：

未来软件编制

复核人(造价工程师)：

2024-07-08

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：22 栋屋面女儿墙维修工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单单价+单价措施清单单价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
6	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单单价+单价措施清单单价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	36.82			0~0.05%
7	011707008001	临时设施	分部分项清单单价+单价措施清单单价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	2.3	1693.65			1~2.3%
8	011707009001	赶工措施	分部分项清单单价+单价措施清单单价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5~2.1%
9	011707010001	工程按质论价	分部分项清单单价+单价措施清单单价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优结构 0.7%/ 市优 0.9%/ 省优 1.3%/ 国优专业 1.4%/ 国优 1.6%
10	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单单价+单价措施清单单价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.4%

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

未来软件编制

2024-07-08

表-11

